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اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

123/1011400/01/15

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

مشاور نمونه متن آزمایشی

نظارت نمونه متن آزمایشی

پیمانکار نمونه متن آزمایشی

:تاریخ قرارداد:شماره قرارداد

:نام کارفرما یادستگاه اجرایی

:نام مهندس مشاور

:نام دستگاه نظارت

:نام پیمانکار

:نام مدیر طرح

1 صورت وضعیت موقت شماره 

1400/01/201400/02/20:شامل کارهای انجام یافته از تاریخ الی

1400فهرست بهای سال

2

1400/01/20:تاریخ شروع بکار

1400/03/30:خاتمه پیمان

1400اول سه ماهه :دوره مبنای پیمان 

ماه:مدت اولیه پیمان

آبیاری و زهکشی
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:تاریخ قرارداد

:شماره قرارداد

اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی :پـروژه

:کارفرما

:مشـاور

توضیحات شــرح ردیـف شماره ردیف

100:شماره صورتمجلس

1400/01/15

123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

واحد

1400/01/15:تاریخ صورتمجلس

مقدارفهرست بها

صورتمجلس کارگاهی

:موضوع صورتمجلس

برگ 5:تعداد پیوست

بدینوسیله امضاء کننده گان ذیل تائید و گواهی می نمایند که پیمانکار پروژه نسبت به انجام عملیات موضوع پیمان نسبت به اجرای عملیات مطابق نقشه و مشخصات منضم مبادرت

. در وجه پیمانکار قابل پرداخت است1400نموده و احجام مربوط مطابق جدول زیر از فهرست بهای آبیاری و زهکشی 

فرمت نمونه صورتمجلس

از:صفحه 11

ردیف

بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه010101

.های آن از محل عملیات

ADمترمربع آبیاری و زهکشی 1

1,180.00 پ

1,180.00 ن

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که010112

 سانتی متر30 تا 15محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

.باشد

ADاصله آبیاری و زهکشی 2

4,872.00 پ

4,872.00 ن

50 و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله Iخاکبرداری در زمین نوع 034401

.متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن

ADمترمکعب آبیاری و زهکشی 3

288.00 پ

288.00 ن

 و حمل مواد حاصله از آن تا فاصلهIIخاکبرداری در زمین نوع 034402

. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن50

ADمترمکعب آبیاری و زهکشی 4

450.00 پ

450.00 ن

تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از090105

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن300مصالح رودخانه ای، با 

ADمترمکعب آبیاری و زهکشی 5

24.15 پ

24.15 ن

AIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 070204

. میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم10به قطر تا

ADکیلوگرم آبیاری و زهکشی 6

4,500.00 پ

4,500.00 ن

AIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 070205

. میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم18 تا 12به قطر

ADکیلوگرم آبیاری و زهکشی 7

8,500.00 پ

8,500.00 ن

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



:مشـاور

:کارفرکا

جمعتعداد ارتفاععرض
توضیحات

جمع کل وزن

شــرح ردیـف

طول

شماره ردیف

شــرح عملیــاتردیـف 

100:شماره صورتمجلس

:تاریخ پیمان :شماره پیمان

1:صفـحه

1400/01/15 123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی: پروژه

واحد

1از

1400/01/15:تاریخ صورتمجلس

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 

«ریز متره صورتمجلس» 

ADمترمربع.بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات010101

11دستور کار 1.0200.003.50محدوده کارگاه1 1700.00 پ -

11دستور کار 1.0200.003.50محدوده کارگاه1 1700.00 ن -

10دستور کار1.0120.004.00محوطه1 2480.001,180.00 پ -

10دستور کار1.0120.004.00محوطه1 2480.001,180.00 ن -

 سانتی30 تا 15پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 010112

.متر باشد

ADاصله

10دستور کار 10352.0درختان موقعیت 2 1352.00 پ -

10دستور کار 10352.0درختان موقعیت 2 1352.00 ن -

15دستور کار 4520.0درختان محوطه2 24,520.004,872.00 پ -

15دستور کار 4520.0درختان محوطه2 24,520.004,872.00 ن -

ADمترمکعب. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن50 و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله Iخاکبرداری در زمین نوع 034401

102دستورکار 1.025.000.601.50محل سکوی تست3 122.50 پ -

102دستورکار 1.025.000.601.50محل سکوی تست3 122.50 ن -

105دستورکار 1.035.001.503.00محل ترانزیشن3 2157.50 پ -

105دستورکار 1.035.001.503.00محل ترانزیشن3 2157.50 ن -

105دستورکار1.036.001.502.00محل فونداسیون3 3108.00288.00 پ -

105دستورکار1.036.001.502.00محل فونداسیون3 3108.00288.00 ن -

ADمترمکعب. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن50 و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله IIخاکبرداری در زمین نوع 034402

16دستورکار1.0500.003.000.30جاده دسترسی4 1450.00450.00 پ -

16دستورکار1.0500.003.000.30جاده دسترسی4 1450.00450.00 ن -

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب300تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 090105

.بتن

ADمترمکعب

16دستور کار1.015.002.300.70بتن فونداسیون5 124.1524.15 پ -

16دستور کار1.015.002.300.70بتن فونداسیون5 124.1524.15 ن -

ADکیلوگرم. میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم10 به قطر تاAIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 070204

106لیستوفر 01.04500+500پل کیلو متر 6 14,500.004,500.00 پ -

106لیستوفر 01.04500+500پل کیلو متر 6 14,500.004,500.00 ن -

 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی18 تا 12 به قطرAIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 070205

.لازم

ADکیلوگرم

105لیستوفر 01.08500+500پل کیلو متر 7 18,500.008,500.00 پ -

105لیستوفر 01.08500+500پل کیلو متر 7 18,500.008,500.00 ن -

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



:مشـاور

:کارفرکا

جمع جزءتعداد ارتفاععرض
توضیحات

جمع کل وزن

شــرح ردیـف

طول

شماره ردیف

شــرح عملیــاتردیـف 

100:شماره صورتمجلس

:تاریخ پیمان :شماره پیمان

1:صفـحه

1400/01/15 123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی: پروژه

وزن-حجم-سطح- طول

2از

1400/01/15:تاریخ صورتمجلس

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 

«ریز متره صورتمجلس» 

واحد

ADمترمربع.بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات010101

11دستور کار 1.0200.003.50محدوده کارگاه1 1700.00 پ -

11دستور کار 1.0200.003.50محدوده کارگاه1 1700.00 ن -

10دستور کار1.0120.004.00محوطه1 2480.001,180.00 پ -

10دستور کار1.0120.004.00محوطه1 2480.001,180.00 ن -

ADاصله. سانتی متر باشد30 تا 15پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 010112

10دستور کار 10352.0درختان موقعیت 2 1352.00 پ -

10دستور کار 10352.0درختان موقعیت 2 1352.00 ن -

15دستور کار 4520.0درختان محوطه2 24,520.004,872.00 پ -

15دستور کار 4520.0درختان محوطه2 24,520.004,872.00 ن -

ADمترمکعب. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن50 و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله Iخاکبرداری در زمین نوع 034401

102دستورکار 1.025.000.601.50محل سکوی تست3 122.50 پ -

102دستورکار 1.025.000.601.50محل سکوی تست3 122.50 ن -

105دستورکار 1.035.001.503.00محل ترانزیشن3 2157.50 پ -

105دستورکار 1.035.001.503.00محل ترانزیشن3 2157.50 ن -

105دستورکار1.036.001.502.00محل فونداسیون3 3108.00288.00 پ -

105دستورکار1.036.001.502.00محل فونداسیون3 3108.00288.00 ن -

ADمترمکعب. متر از مرکز ثقل برداشـت و توده کردن50 و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله IIخاکبرداری در زمین نوع 034402

16دستورکار1.0500.003.000.30جاده دسترسی4 1450.00450.00 پ -

16دستورکار1.0500.003.000.30جاده دسترسی4 1450.00450.00 ن -

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



:مشـاور

:کارفرکا

جمع جزءتعداد ارتفاععرض
توضیحات

جمع کل وزن

شــرح ردیـف

طول

شماره ردیف

شــرح عملیــاتردیـف 

100:شماره صورتمجلس

:تاریخ پیمان :شماره پیمان

2:صفـحه

1400/01/15 123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی: پروژه

وزن-حجم-سطح- طول

2از

1400/01/15:تاریخ صورتمجلس

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 

«ریز متره صورتمجلس» 

واحد

ADمترمکعب. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن300تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با 090105

16دستور کار1.015.002.300.70بتن فونداسیون5 124.1524.15 پ -

16دستور کار1.015.002.300.70بتن فونداسیون5 124.1524.15 ن -

ADکیلوگرم. میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم10 به قطر تاAIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع 070204

106لیستوفر 01.04500+500پل کیلو متر 6 14,500.004,500.00 پ -

106لیستوفر 01.04500+500پل کیلو متر 6 14,500.004,500.00 ن -

ADکیلوگرم. میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم18 تا 12 به قطرAIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 070205

105لیستوفر 01.08500+500پل کیلو متر 7 18,500.008,500.00 پ -

105لیستوفر 01.08500+500پل کیلو متر 7 18,500.008,500.00 ن -

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار
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:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

جمعتعداد توضیحاتارتفاععرض جمع کل وزن
شــرح ردیـف

طول
شماره ردیف

شــرح عملیــاتردیـف 

موقعیت نمونه: موقعیت

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1ریز متره صورت وضعیت  موقت شماره 

تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با020701

ماشین در محل پی ها و ابنیه فنی

.هیدرولیکی

ADمترمربع

1 10.200.20 پ -

1 10.200.20 ن -

بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان040303

. در پی1:3

ADمترمکعب

2 10.400.40 پ -

2 10.400.40 ن -

ADکیلومتر-  مترمکعب حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی150815

 حمل سنگ لاشه برای3
 بنایی سنگی

111.7911.79 پ -

 حمل سنگ لاشه برای3
 بنایی سنگی

111.7911.79 ن -

و حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن150809

یا ملات

ADکیلومتر-  مترمکعب 

 حمل آب برای ساخت4
 و عمل آوری بتن

10.050.05 پ -

 حمل آب برای ساخت4
 و عمل آوری بتن

10.050.05 ن -

ADکیلومتر-  تن حمل سیمان150903

12.722.72 حمل سیمان5 پ -

12.722.72 حمل سیمان5 ن -

حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن150822

تا محل مصرف

ADکیلومتر-  مترمکعب 

 حمل ماسه برای بنایی6
 سنگی

10.590.59 پ -

 حمل ماسه برای بنایی6
 سنگی

10.590.59 ن -

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

جمعتعداد توضیحاتارتفاععرض جمع کل وزن
شــرح ردیـف

طول
شماره ردیف

شــرح عملیــاتردیـف 

موقعیت نمونه: موقعیت

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1ریز متره صورت وضعیت  موقت شماره 

تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین در محل پی020701

.ها و ابنیه فنی هیدرولیکی

ADمترمربع

1 10.200.20 پ

1 10.200.20 ن

ADمترمکعب. در پی1:3بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040303

2 10.400.40 پ

2 10.400.40 ن

ADکیلومتر-  مترمکعب حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی150815

111.7911.79 حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی3 پ

111.7911.79 حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی3 ن

ADکیلومتر-  مترمکعب و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن150809

 حمل آب برای ساخت و عمل آوری4
 بتن

10.050.05 پ

 حمل آب برای ساخت و عمل آوری4
 بتن

10.050.05 ن

ADکیلومتر-  تن حمل سیمان150903

12.722.72 حمل سیمان5 پ

12.722.72 حمل سیمان5 ن

ADکیلومتر-  مترمکعب حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف150822

10.590.59 حمل ماسه برای بنایی سنگی6 پ

10.590.59 حمل ماسه برای بنایی سنگی6 ن

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار
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مقدار جزء...موقعیت ... نقل از ردیف ردیف

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1خلاصه متره صورت وضعیت  موقت شماره 

مقدار کلجزئی با ضریبضریبشرح ردیفشماره ردیف واحد

مترمربع020701 تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با

ماشین در محل پی ها و ابنیه فنی

.هیدرولیکی

1AD

0.201.0000.20 ریزمتره موقعیت نمونه1نقل از 1 20.پریزمتره موقعیت نمونه1 نقل از  1

0.201.0000.20 20.ن

مترمکعب040303 1:3بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 

.در پی

2AD

0.401.0000.40 ریزمتره موقعیت نمونه2نقل از 1 40.پریزمتره موقعیت نمونه2 نقل از  2

0.401.0000.40 40.ن

- مترمکعب 150809

 کیلومتر

و یا حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن

ملات

3AD

0.051.0000.05 ریزمتره موقعیت نمونه4نقل از 1 05.پریزمتره موقعیت نمونه4 نقل از  4

0.051.0000.05 05.ن

کیلومتر-  مترمکعب 150815 حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی 4AD

11.791.00011.79 ریزمتره موقعیت نمونه3نقل از 1 11.79پریزمتره موقعیت نمونه3 نقل از  3

11.791.00011.79 11.79ن

- مترمکعب 150822

 کیلومتر

حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا

محل مصرف

5AD

0.591.0000.59 ریزمتره موقعیت نمونه6نقل از 1 59.پریزمتره موقعیت نمونه6 نقل از  6

0.591.0000.59 59.ن

کیلومتر-  تن 150903 حمل سیمان 6AD

2.721.0002.72 ریزمتره موقعیت نمونه5نقل از 1 2.72پریزمتره موقعیت نمونه5 نقل از  5

2.721.0002.72 2.72ن

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



مقدار جزء...موقعیت ... نقل از ردیف ردیف مقدار کلجزئی با ضریبضریبشرح ردیفشماره ردیف واحد

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1خلاصه متره صورت وضعیت  موقت شماره 

مترمربع020701 تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین در محل پی ها و ابنیه فنی

.هیدرولیکی

1AD

0.201.0000.20 ریزمتره موقعیت نمونه1نقل از 1 20.پریزمتره موقعیت نمونه1 نقل از  1

0.201.0000.20 20.ن
مترمکعب040303 . در پی1:3بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان  2AD

0.401.0000.40 ریزمتره موقعیت نمونه2نقل از 1 40.پریزمتره موقعیت نمونه2 نقل از  2

0.401.0000.40 40.ن
کیلومتر-  مترمکعب 150809 و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن 3AD

0.051.0000.05 ریزمتره موقعیت نمونه4نقل از 1 05.پریزمتره موقعیت نمونه4 نقل از  4

0.051.0000.05 05.ن
کیلومتر-  مترمکعب 150815 حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی 4AD

11.791.00011.79 ریزمتره موقعیت نمونه3نقل از 1 11.79پریزمتره موقعیت نمونه3 نقل از  3

11.791.00011.79 11.79ن

کیلومتر-  مترمکعب 150822 حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف 5AD

0.591.0000.59 ریزمتره موقعیت نمونه6نقل از 1 59.پریزمتره موقعیت نمونه6 نقل از  6

0.591.0000.59 59.ن

کیلومتر-  تن 150903 حمل سیمان 6AD

2.721.0002.72 ریزمتره موقعیت نمونه5نقل از 1 2.72پریزمتره موقعیت نمونه5 نقل از  5

2.721.0002.72 2.72ن

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار
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بهای واحدواحــدردیف

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1برگه مالی صورت وضعیت  موقت شماره 

جمع بریالمقــدارشرح ردیفشماره ردیف

AD عملیات خاکی بادست-2. فصل

0.20 14,4002,880 تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین در محل پی ها020701

.و ابنیه فنی هیدرولیکی

مترمربع پ1

14,4000.202,880 ن

2,880

2,880
(پیمانکار) بریال 2 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم) بریال 2 جمع مبلغ فصل

4,520

4,520

(1.05×1.3×1.15)

(1.05×1.3×1.15)

AD عملیات بنایی باسنگ-4. فصل

0.40 3,105,0001,242,000 مترمکعب. در پی1:3بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040303 پ1

3,105,0000.401,242,000 ن

1,242,000

1,242,000

(پیمانکار) بریال 4 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم) بریال 4 جمع مبلغ فصل

1,949,629

1,949,629

(1.05×1.3×1.15)

(1.05×1.3×1.15)

AD حمل ونقل-15. فصل

0.05 18,200910 کیلومتر-  مترمکعب و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن150809 پ1

18,2000.05910 ن

11.79 11,940140,772 کیلومتر-  مترمکعب حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی150815 پ1

11,94011.79140,772 ن

0.59 11,9407,044 کیلومتر-  مترمکعب حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف150822 پ1

11,9400.597,044 ن

2.72 5,76015,667 کیلومتر-  تن حمل سیمان150903 پ1

5,7602.7215,667 ن

164,393

164,393
(پیمانکار) بریال 15 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم) بریال 15 جمع مبلغ فصل

258,054

258,054

(1.05×1.3×1.15)

(1.05×1.3×1.15)

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



بهای واحدواحــدردیف جمع بریالمقــدارشرح ردیفشماره ردیف

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1برگه مالی صورت وضعیت  موقت شماره 

AD عملیات خاکی بادست-2. فصل

0.20 14,4002,880 مترمربع.تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین در محل پی ها و ابنیه فنی هیدرولیکی020701 پ1

14,4000.202,880 ن

2,880

2,880

(پیمانکار) بریال 2 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم) بریال 2 جمع مبلغ فصل

4,520

4,520

(1.05×1.3×1.15)

(1.05×1.3×1.15)

AD عملیات بنایی باسنگ-4. فصل

0.40 3,105,0001,242,000 مترمکعب. در پی1:3بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040303 پ1

3,105,0000.401,242,000 ن

1,242,000

1,242,000

(پیمانکار) بریال 4 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم) بریال 4 جمع مبلغ فصل

1,949,629

1,949,629

(1.05×1.3×1.15)

(1.05×1.3×1.15)

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



بهای واحدواحــدردیف جمع بریالمقــدارشرح ردیفشماره ردیف

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

2:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1برگه مالی صورت وضعیت  موقت شماره 

AD حمل ونقل-15. فصل

0.05 18,200910 کیلومتر-  مترمکعب و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن150809 پ1

18,2000.05910 ن

11.79 11,940140,772 کیلومتر-  مترمکعب حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی150815 پ2

11,94011.79140,772 ن

0.59 11,9407,044 کیلومتر-  مترمکعب حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف150822 پ3

11,9400.597,044 ن

2.72 5,76015,667 کیلومتر-  تن حمل سیمان150903 پ4

5,7602.7215,667 ن

164,393

164,393

(پیمانکار) بریال 15 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم) بریال 15 جمع مبلغ فصل

258,054

258,054

(1.05×1.3×1.15)

(1.05×1.3×1.15)

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



بهای واحدواحــدردیف

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1صورت وضعیت  موقت شماره  (مقایسه با برآورد)برگه مالی

جمع بریالمقــدارشرح ردیفشماره ردیف مقدار برآوردیمبلغ برآوردیپیشرفت

AD عملیات خاکی بادست-2. فصل

0.20 14,4002,880 تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین در محل پی ها020701

.و ابنیه فنی هیدرولیکی

مترمربع پ1 2.00 28,800 10.00%

14,4000.202,880 ن 2.00 28,800 10.00%

2,880

2,880

(پیمانکار) بریال 2 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم) بریال 2 جمع مبلغ فصل

4,520

4,520

(1.05×1.3×1.15)

(1.05×1.3×1.15)

جمع برآوردی

جمع برآوردی

28,800

28,800

AD عملیات بنایی باسنگ-4. فصل

0.40 3,105,0001,242,000 مترمکعب. در پی1:3بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040303 پ1 4.00 12,420,000 10.00%

3,105,0000.401,242,000 ن 4.00 12,420,000 10.00%

0.00 2,401,0000 مترمکعب .1:6تهیه و اجرای سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان 040304 پ2 3.00 7,203,000

2,401,0000.000 ن 3.00 7,203,000

1,242,000

1,242,000

(پیمانکار) بریال 4 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم) بریال 4 جمع مبلغ فصل

1,949,629

1,949,629

(1.05×1.3×1.15)

(1.05×1.3×1.15)

جمع برآوردی

جمع برآوردی

19,623,000

19,623,000

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



بهای واحدواحــدردیف

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

2:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1صورت وضعیت  موقت شماره  (مقایسه با برآورد)برگه مالی

جمع بریالمقــدارشرح ردیفشماره ردیف مقدار برآوردیمبلغ برآوردیپیشرفت

AD حمل ونقل-15. فصل

0.05 18,200910 کیلومتر-  مترمکعب و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن150809 پ1 5.00 91,000 1.00%

18,2000.05910 ن 5.00 91,000 1.00%

11.79 11,940140,772 کیلومتر-  مترمکعب حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی150815 پ2 110.00 1,313,400 10.72%

11,94011.79140,772 ن 110.00 1,313,400 10.72%

0.59 11,9407,044 کیلومتر-  مترمکعب حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف150822 پ3 0.00 0

11,9400.597,044 ن 0.00 0

2.72 5,76015,667 کیلومتر-  تن حمل سیمان150903 پ4 6.00 34,560 45.33%

5,7602.7215,667 ن 6.00 34,560 45.33%

164,393

164,393

(پیمانکار) بریال 15 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم) بریال 15 جمع مبلغ فصل

258,054

258,054

(1.05×1.3×1.15)

(1.05×1.3×1.15)

جمع برآوردی

جمع برآوردی

1,438,960

1,438,960

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



بهای واحدواحــدردیف

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1صورت وضعیت  موقت شماره  (76574ویژه بخشنامه )برگه مالی 

جمع بریالمقــدارشرح ردیفشماره ردیف مقدار برآوردیمبلغ برآوردیپیشرفت

AD عملیات خاکی بادست-2. فصل

0.20 14,4002,880 تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین در محل پی ها020701

.و ابنیه فنی هیدرولیکی

مترمربع پ1 2.00 28,800 10.00%

14,4000.202,880 ن 2.00 28,800 10.00%

2,880

2,880

(پیمانکار)بریال -  بدون ضریب پیشنهادی2 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم)بریال -  بدون ضریب پیشنهادی2 جمع مبلغ فصل

جمع برآوردی

جمع برآوردی

28,800

28,800

4,306(1.3×1.15)

(1.3×1.15) 4,306

AD عملیات بنایی باسنگ-4. فصل

0.40 3,105,0001,242,000 مترمکعب. در پی1:3بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان 040303 پ1 4.00 12,420,000 10.00%

3,105,0000.401,242,000 ن 4.00 12,420,000 10.00%

2,401,000 مترمکعب .1:6تهیه و اجرای سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان 040304 پ2 3.00 7,203,000

2,401,000 ن 3.00 7,203,000

1,242,000

1,242,000

(پیمانکار)بریال -  بدون ضریب پیشنهادی4 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم)بریال -  بدون ضریب پیشنهادی4 جمع مبلغ فصل

جمع برآوردی

جمع برآوردی

19,623,000

19,623,000

1,856,790(1.3×1.15)

(1.3×1.15) 1,856,790

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



بهای واحدواحــدردیف

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

2:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1صورت وضعیت  موقت شماره  (76574ویژه بخشنامه )برگه مالی 

جمع بریالمقــدارشرح ردیفشماره ردیف مقدار برآوردیمبلغ برآوردیپیشرفت

AD حمل ونقل-15. فصل

0.05 18,200910 کیلومتر-  مترمکعب و یا ملات حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن150809 پ1 5.00 91,000 1.00%

18,2000.05910 ن 5.00 91,000 1.00%

11.79 11,940140,772 کیلومتر-  مترمکعب حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی150815 پ2 110.00 1,313,400 10.72%

11,94011.79140,772 ن 110.00 1,313,400 10.72%

0.59 11,9407,044 کیلومتر-  مترمکعب حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف150822 پ3 0.00 0

11,9400.597,044 ن 0.00 0

2.72 5,76015,667 کیلومتر-  تن حمل سیمان150903 پ4 6.00 34,560 45.33%

5,7602.7215,667 ن 6.00 34,560 45.33%

164,393

164,393

(پیمانکار)بریال -  بدون ضریب پیشنهادی15 جمع مبلغ فصل

(نظارت مقیم)بریال -  بدون ضریب پیشنهادی15 جمع مبلغ فصل

جمع برآوردی

جمع برآوردی

1,438,960

1,438,960

245,768(1.3×1.15)

(1.3×1.15) 245,768

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار
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:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1خلاصه مالی فصول صورت وضعیت  موقت شماره 

جمع مبلغ فصل فاکتوری پایکار کارجدید ستاره دار عادی شرح فصل فصل

مبالغ بریال

4,520 4,520عملیات خاکی بادست پ2

4,520 4,520 ن

1,949,629 1,949,629عملیات بنایی باسنگ پ4

1,949,629 1,949,629 ن

258,054 258,054حمل ونقل پ15

258,054 258,054 ن

2,212,203

2,212,203

2,212,203

2,212,203

جمع مبلغ پیمانکار باضرایب 

جمع مبلغ نظارت مقیم باضرایب 

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



جمع مبلغ فصل فاکتوری پایکار کارجدید ستاره دار عادی شرح فصل فصل

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1خلاصه مالی فصول صورت وضعیت  موقت شماره 

مبالغ بریال

4,520 4,520عملیات خاکی بادست پ2

4,520 4,520 ن

1,949,629 1,949,629عملیات بنایی باسنگ پ4

1,949,629 1,949,629 ن

258,054 258,054حمل ونقل پ15

258,054 258,054 ن

2,212,203

2,212,203

2,212,203

2,212,203

جمع مبلغ پیمانکار باضرایب 

جمع مبلغ نظارت مقیم باضرایب 

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



جمع مبلغ فصل فاکتوری پایکار کارجدید ستاره دار عادی شرح فصل فصل

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1صورت وضعیت  موقت شماره  (مقایسه با برآورد) خلاصه مالی فصول 

پیشرفت مبلغ برآورد فصل

مبالغ بریال

4,520 4,520عملیات خاکی بادست %45,20810.0پ2

4,520 4,520 %45,20810.0ن

1,949,629 1,949,629عملیات بنایی باسنگ %30,803,2046.3پ4

1,949,629 1,949,629 %30,803,2046.3ن

258,054 258,054حمل ونقل %2,258,80611.4پ15

258,054 258,054 %2,258,80611.4ن

4,935,994

4,935,994

4,935,994

4,935,994

جمع مبلغ پیمانکار باضرایب 

جمع مبلغ نظارت مقیم باضرایب 

33,107,218

33,107,218

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



مبلغ فصل بدون احتساب

 ضریب پیشنهادی
فاکتوری پایکار کارجدید ستاره دار عادی شرح فصل فصل

مبلغ برآورد فصل 

بااحتساب ضرایب

مبلغ با احتساب ضریب

پیشنهادی جزء

مبلغ با احتساب ضریب

پیشنهادی کل

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1صورت وضعیت  موقت شماره  (76574ویژه بخشنامه ) خلاصه مالی فصول 

مبالغ بریال

4,306 4,306عملیات خاکی بادست 45208پ2 4,5210

4,306 4,306 4,521045208ن

1,856,790 1,856,790عملیات بنایی باسنگ 30803204پ4 1,949,6300

1,856,790 1,856,790 1,949,630030803204ن

245,768 245,768حمل ونقل 2258806پ15 258,0560

245,768 245,768 258,05602258806ن

3,963,653

3,963,653

3,963,653

3,963,653

 مبالغ پیمانکار

 مبالغ نظارت مقیم

33,107,218

33,107,218

0

0

4,161,836

4,161,836

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار
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:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400 فهرست بهای سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1جمع خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره 

جمع مبلغ بریال فاکتوری پایکار کارجدید ستاره دار عادی فهرست بها

مبالغ بریال

پ 2,212,2032,212,203آبیاری و زهکشی

2,212,2032,212,203ن

2,212,203

2,212,203

باضرایب (پیمانکار)جمع مبلغ 

باضرایب (نظارت مقیم)جمع مبلغ 

2,212,203

2,212,203

2,212,203

2,212,203

دو میلیون و دویست و دوازده هزار و دویست و سه ریال : جمع کل مبلغ بحروف

جمع مبلغ کارکرد

دو میلیون و دویست و دوازده هزار و دویست و سه ریال : جمع کل مبلغ بحروف

جمع مبلغ کارکرد

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



جمع مبلغ بریال فاکتوری پایکار کارجدید ستاره دار عادی فهرست بها

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400 فهرست بهای سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1جمع خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره 

مبالغ بریال

پ 2,212,2032,212,203آبیاری و زهکشی

2,212,2032,212,203ن

2,212,203

2,212,203

باضرایب (پیمانکار)جمع مبلغ 

باضرایب (نظارت مقیم)جمع مبلغ 

2,212,203

2,212,203

2,212,203

2,212,203

دو میلیون و دویست و دوازده هزار و دویست و سه ریال : جمع کل مبلغ بحروف

جمع مبلغ کارکرد

دو میلیون و دویست و دوازده هزار و دویست و سه ریال : جمع کل مبلغ بحروف

جمع مبلغ کارکرد

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



جمع مبلغ بریال فاکتوری پایکار کارجدید ستاره دار عادی فهرست بها

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400 فهرست بهای سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1جمع خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره 

پیشرفتمبلغ برآوردی

مبالغ بریال

پ %2,212,2032,212,20333,107,2186.7آبیاری و زهکشی

%2,212,2032,212,20333,107,2186.7ن

2,212,203

2,212,203

باضرایب (پیمانکار)جمع مبلغ 

باضرایب (نظارت مقیم)جمع مبلغ 

2,212,203

2,212,203

0

0

2,212,203

2,212,203

مبلغ تجهیز کارگاه

مبلغ تجهیز کارگاه

دو میلیون و دویست و دوازده هزار و دویست و سه ریال : جمع کل مبلغ بحروف

جمع مبلغ کارکرد

دو میلیون و دویست و دوازده هزار و دویست و سه ریال : جمع کل مبلغ بحروف

جمع مبلغ کارکرد

33,107,218

1,054,538

34,161,756

6.7%

6.5%

33,107,218

1,054,538

34,161,756

6.7%

6.5%

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



جمع مبلغ بریال فاکتوری پایکار کارجدید ستاره دار عادی فهرست بها
مبلغ با احتساب ضریب

پیشنهادی جزء

مبلغ با احتساب ضریب

پیشنهادی کل

مبلغ برآورد فهرست بها 

بااحتساب ضرایب

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400 فهرست بهای سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1صورت وضعیت  موقت شماره  (76574ویژه بخشنامه ) جمع خلاصه مالی 

مبالغ بریال

پ 2,106,8632,106,8632,212,206033,107,218آبیاری و زهکشی

2,106,8632,106,8632,212,206033,107,218ن

2,106,863

2,106,863

 جمع مبالغ پیمانکار

 جمع مبالغ نظارت مقیم

2,106,863

2,106,863

2,212,206

2,212,206

دو میلیون و دویست و دوازده هزار و دویست و شش ریال : جمع کل مبلغ کارکرد بحروف

جمع مبلغ کارکرد

دو میلیون و دویست و دوازده هزار و دویست و شش ریال : جمع کل مبلغ کارکرد بحروف

جمع مبلغ کارکرد

33,107,218 0 2,212,206

33,107,218

جمع مبلغ برآورد

جمع مبلغ برآورد

36,270,832

2,212,2060

36,270,832

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار
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K2ضریب 

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/01/15123/101

پیمانکار نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

مشاور نمونه متن آزمایشی اجرای یک متر مربع پی سازی سنگی

کارفرمای نمونه متن آزمایشی

1محاسبات حمل سیمان مصرفی صورت وضعیت  موقت شماره 

مقدار با ضرایبK4ضریب K3ضریب شرح ردیفشماره ردیف K1ضریب واحد مقدار

0.043 0.3000000.360000 0.40 مترمکعب . در پی1:3بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان  پ040303

0.043 0.3000000.360000 0.40 ن

0.043

0.043

پیمانکار- جمع مقدار سیمان مصرفی 

نظارت مقیم- جمع مقدار سیمان مصرفی 

پیمانکار-    کیلو متر 93فاصله حمل  - 

0.043 × (93  -  30) + (1 × 0.3) =  2.72 150903

نظارت مقیم-    کیلو متر 93فاصله حمل  - 

0.043 × (93  -  30) + (1.5 × 0.3) =  2.73 150903

: مدیرطرح: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار
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1:صفـحه 1صورت وضعیت   موقت شماره  (فصلی)خلاصه اطلاعات تعدیل جدول یک

تاریخ صورت وضعیت قبلی

مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت 4-2

3-2

2-2

تاریخ صورت وضعیت فعلی1-2

مشخصات صورت وضعیت ها و دوره ها. 2

تحویل زمین

11400/03/08موقت شماره 

1400/06/26

 روز111: مدت کارکرد 

اول

اولنسبت کارکرد در دوره سه ماهه

1400سالمدت کارکرد در دوره های سه ماهه

1400سال

23

111 روز

روز

÷23

پیمانکار -4-21

-5-21

اول

نسبت کارکرد در دوره سه ماهه

مدت کارکرد در دوره های سه ماهه

اول

1400سال

1400سال

23

111 روز

روز

23 ÷

نظارت مقیم -4-21

-5-21

دوم

دومنسبت کارکرد در دوره سه ماهه

1400سالمدت کارکرد در دوره های سه ماهه

1400سال

88

111 روز

روز

÷88

پیمانکار -4-22

-5-22

دوم

نسبت کارکرد در دوره سه ماهه

مدت کارکرد در دوره های سه ماهه

دوم

1400سال

1400سال

88

111 روز

روز

88 ÷

نظارت مقیم -4-22

-5-22

وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت. 3

مبلغ تعدیل به ریالفهرست بهای منظم به پیمان

آسفالت نوارهای حفاری معابر و تهیه و نصب پل های فلزی شهرک صنعتی: موضوع پیمان 1-1

مشخصات پیمان. 1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی: نام کارفرما

:نام مشاور

شرکت پیمانکاری نمونه: نام پیمانکار

1399سه ماهه       اول      سال       : دوره مبنای پیمان

  ماه3: مدت مندرج در پیمان

  روز22  ماه  1+   ماه   3: (مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده)مدت پیمان

1400/03/08: تاریخ شروع بکار

2,981,637,259 پیمانکارراه، راه آهن و باند فرودگاه

2,950,926,744 نظارت مقیم

2,981,637,259

2,950,926,744

پیمانکار- جمع 

نظارت مقیم- جمع 
مبلغ یه ریالوضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت. 4

پیمانکار جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی

0نظارت مقیم

0

تعدیل مابه التفاوت صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قبل از آن

(3نقل از جمع جدول)

2,981,637,259پیمانکار

2,950,926,744نظارت مقیم

پیمانکار

نظارت مقیم

2,981,637,259جمع مبلغ تعدیل تا صورت وضعیت

2,950,926,744

: بهره بردار: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار



مبلغ صورت وضعیت 

قبلی

مبالغ بریال 1399اولسه ماهه:دوره مبنای پیمان 

مبلغ صورت وضعیت 

فعلی فصل شاخص ملاک
دوره کارکرد

سالسه ماهه

مبلغ مابه التفاوت دو 

صورت وضعیت

نسبت مدت کارکرد در

 دوره به مدت کارکرد
شاخص مبنامبلغ کارکرد در دوره

شاخص دوره

 کارکرد
ضریب 

تعدیل
مبلغ تعدیل

:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1399فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/02/081737

شرکت پیمانکاری نمونه:پیمانکار

آسفالت نوارهای حفاری معابر و تهیه و نصب پل های فلزی شهرک صنعتی

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

1400/06/26 تا تاریخ 1400/03/08 از تاریخ 1صورت وضعیت  موقت شماره  (فصلی)تعدیل 

سال

578,010,869 1 1400اول 1400 پیمانکار111119,768,0181971.23507.30.7488,628,333÷578,010,86923اول

نظارت مقیم111119,768,0191971.23507.30.7488,628,334÷578,010,874578,010,87423

578,010,869 1 1400دوم 1400 پیمانکار111458,242,8511971.23712.10.839384,465,752÷578,010,86988دوم

نظارت مقیم111458,242,8551971.23712.10.839384,465,755÷578,010,874578,010,87488

33,015,323 2 1400اول 1400 پیمانکار1116,841,0131853.73227.10.7044,816,073÷33,015,32323اول

نظارت مقیم11113,682,0261853.73227.10.7049,632,146÷66,030,64866,030,64823

33,015,323 2 1400دوم 1400 پیمانکار11126,174,3101853.73410.30.79820,887,099÷33,015,32388دوم

نظارت مقیم11152,348,6221853.73410.30.79841,774,200÷66,030,64866,030,64888

31,620,462 3 1400اول 1400 پیمانکار1116,551,9882247.14446.90.936,093,349÷31,620,46223اول

نظارت مقیم11112,818,2042247.14446.90.9311,920,930÷61,861,76761,861,76723

31,620,462 3 1400دوم 1400 پیمانکار11125,068,4742247.14829.21.09227,374,774÷31,620,46288دوم

نظارت مقیم11149,043,5632247.14829.21.09253,555,571÷61,861,76761,861,76788

31,667,423 7 1400اول 1400 پیمانکار1116,561,7181552.32673.40.6864,501,339÷31,667,42323اول

نظارت مقیم1116,561,7181552.32673.40.6864,501,339÷31,667,42431,667,42423

31,667,423 7 1400دوم 1400 پیمانکار11125,105,7051552.33075.70.93223,398,517÷31,667,42388دوم

نظارت مقیم11125,105,7061552.33075.70.93223,398,518÷31,667,42431,667,42488

: بهره بردار: کارفرما: نظارت مقیم: پیمانکار
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